

# Mozilla ajuste les feuilles de route de ses logiciels

Ceux qui espéraient que **Firefox 3.6** sortirait fin 2009 seront déçus d'apprendre que les développeurs de la fondation **Mozilla** ont pris un certain retard dans leurs travaux. Ce navigateur web ne sera ainsi rendu public **qu'au cours du premier trimestre 2010** (les responsables de Mozilla ne donnent pas plus de précisions).

[Firefox 3.6](#) était initialement prévu pour fin octobre. Sa sortie avait toutefois été reculée à fin décembre. Hélas, ce délai complémentaire n'aura pas été suffisant pour achever le développement de cette version, qui promet de se montrer **très véloce**.

Par rebond, ceci repousse d'autant la sortie de **Firefox 4.0**, initialement prévue pour 2010 et maintenant **reculée à fin 2010, début 2011**. Une mouture bêta devrait cependant être diffusée l'été prochain.

Les choses semblent mieux se passer pour **Mozilla Messaging**, l'entité responsable du développement de Thunderbird. Les développeurs espèrent proposer des mises à jour régulières. Ainsi, la sortie de **Thunderbird 3.1** est d'ores et déjà programmée pour **avril 2010**.

Cette évolution mineure adoptera une mouture plus récente de Gecko et devrait proposer les fonctionnalités qui n'ont pu être intégrées à [Thunderbird 3.0](#)... faute de temps. Plusieurs versions de test se succéderont : une première bêta **le 26 janvier**, une seconde **le 16 février** et une unique *release candidate* **le 23**

**mars**.